



SECRETARÍA
**TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL**



Informe Ejecutivo del Tablero de Control Presidencial

PROGRAMA: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Informe al 30 de junio de 2016

Tablero de Control de Sembrando Oportunidades

De acuerdo a la información del Tablero de Control, en Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 202 millones (G. 1,1 billones) en el periodo entre enero y junio de 2016. Estos recursos han beneficiado a casi 7 millones de personas/programas¹.

El Tablero de Control reporta acciones relacionadas a siete elementos que componen el Programa Sembrando Oportunidades:

- 1) Precisión en la focalización, a través de fichas sociales;
- 2) Conexión de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, seguridad alimentaria, transferencias monetarias), así como acceso a la educación, salud, atención a las personas con discapacidad, e identidad;
- 3) Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación profesional, apoyo para la incorporación de tecnologías en sus procesos de producción;
- 4) Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y el buen vivir;
- 5) Un enfoque territorial con infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento, así como viviendas dignas con todos los servicios básicos.
- 6) Monitoreo efectivo con tecnologías e intercambio de datos entre instituciones;
- 7) Coordinación con actores públicos y privados para promover la causa de reducción de la pobreza.

¹ Se reporta la unidad personas/programas entendiéndose que más de un programa pudo beneficiar a la misma persona, por ejemplo si una misma persona recibe atención en salud y asistencia técnica agropecuaria, se contaría como dos personas/programas.

Avances del periodo

El Tablero reporta los avances de 60 programas de 24 instituciones:

- 62 por ciento de los programas sociales en Sembrando Oportunidades tiene nivel excelente de eficacia en cuanto a la entrega de bienes y servicios.
- Del total de 60 programas, al mes de junio fueron 37 los programas con eficacia ponderada excelente (promedio de eficacia igual o mayor a 90 por ciento).
- Además, se contó con 5 programas sociales con eficacia adecuada (promedio ponderado entre 70 y 90 por ciento).
- Se registraron 10 programas sociales con nivel de eficacia insuficiente (promedio ponderado menor a 70 por ciento).
- Otros 5 programas registran avances no previstos para este periodo, por tanto no puede ser calculado su desempeño, mientras que 3 programas iniciarán la entrega de productos recién en el segundo semestre del año.


El desafío es evitar el rezago en la ejecución presupuestaria:

- 65 por ciento de los recursos asignados queda por invertir en el segundo semestre del año.


El contraste entre las cantidades de bienes y servicios programados y las que fueron realmente entregadas en el marco de los siete elementos de Sembrando Oportunidades, permite observar en los siguientes cuadros un porcentaje de desempeño favorable en el conjunto de programas para el periodo del presente informe.

Porcentaje promedio de desempeño en los elementos de Sembrando Oportunidades al 30-jun.:


- 1) Enfoque de precisión
- 2) Conexión con servicios sociales
- 3) Inclusión productiva
- 4) Acompañamiento familiar integral
- 5) Enfoque territorial y habitabilidad
- 6) Monitoreo efectivo
- 7) Gestión de redes públicas y privadas




Total de beneficiarios en programas por elemento de Sembrando Oportunidades al 30-jun.:



Inversión social (en millones de guaraníes) considerando los productos entregados por cada elemento de Sembrando Oportunidades:



Descomposición de la ejecución financiera por grupo del gasto:



Resumen de acciones ejecutadas al primer semestre 2016

En la estrategia **Enfoque de Precisión** se cuenta con las líneas de acción “Identificación de familias en situación de pobreza” y “Acceso a identidad de las personas (cedulación)”. La primera presenta una ejecución de 95 por ciento con respecto a lo previsto en el primer semestre, que corresponde a 104.679 fichas sociales aplicadas a familias, mientras que también se registraron 375.608 cédulas de identidad emitidas, con 81.777 cédulas emitidas a personas por primera vez. En cuanto a las líneas de acción “Acceso a identidad de las personas (registro de nacimientos)” y “Hechos vitales defunciones y matrimonios” se observa una baja ejecución con respecto a la meta prevista al primer semestre del año, justificada por motivo de falta de financiamiento y recursos humanos.

En lo que refiere a la estrategia **Conexión con servicios sociales**, las líneas de acción con desempeño satisfactorio han sido: “Transferencias monetarias Tekoporã” (105 por ciento de lo previsto en el primer semestre), “Planificación familiar y cuidados maternos” (104 por ciento), “Asistencia alimentaria y nutricional” (110 por ciento), “Cuidados a personas con enfermedades lisosomales” (250 por ciento) y “Prevención de cáncer de mamas y cuello uterino” (105 por ciento). Al respecto, las principales acciones corresponden a transferencias monetarias a 137.585 familias que integran el programa Tekoporã, 214 eventos y capacitaciones en la iniciativa Código Rojo (emergencia obstétricas), 58.358 beneficiarios recibieron asistencia alimentaria, y capacitaciones a 22 profesionales en prevención de cáncer de cuello uterino así como el fortalecimiento de 21 servicios de salud.

Se ha observado que presentan pocos avances con respecto a sus metas las líneas “Prevención de fibrosis quística y retardo mental” (49 por ciento), “Atención en salud ocular” (62 por ciento) y “Atención extramural bucodental” (45 por ciento), donde las instituciones fundamentan principalmente la falta de recursos humanos especializados, insumos y medicamentos.

Por otra parte, el análisis realizado a la estrategia **Inclusión productiva**, detalla el desempeño de la “Asistencia financiera Tenonderã” (101 por ciento de lo planificado para el primer semestre) que responde a 421 capacitaciones realizadas en emprendimientos productivos, “Capacitación y acompañamiento Tenonderã” (107 por ciento), para 1.610 familias participantes con emprendimientos productivos en marcha y con acompañamiento a los emprendimientos, “Asistencia técnica agropecuaria” (92 por ciento) que incluye la capacitación a 603 técnicos en diversas materias, 4.424 productores/as que implementaron al menos 3 prácticas de agricultura sostenible (abono verde/siembra directa, rotación de cultivo, asociación de cultivos, cultivos en franja, entre otros), 43 familias que implementaron prácticas agroforestales, 255 familias de 68 comunidades indígenas fueron asistidas a través de capacitaciones para la producción de rubros de consumo y renta, y 1.704 familias de comunidades indígenas fueron capacitadas para la elaboración de planes de producción familiar y en técnicas de producción de rubros de consumo, producción y manejo de animales menores.

Asimismo, la línea de “Inversión en insumos y tecnología agropecuaria” (96 por ciento) hace referencia a transferencias financieras realizadas a comités beneficiando a 19.495 personas, y asistencia en implementación de tecnologías beneficiando a 2.268 personas. La “Inserción en cadenas de valor” (96 por ciento), contempló primeros desembolsos para 6 organizaciones con 8 planes de negocios orientados a las cadenas de leche, granos y mandioca, los cuales benefician a un total de 1995 familias aproximadamente. Además el proyecto de “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar” (121 por ciento) refiere a la participación de 449 mujeres en procesos organizativo-productivos en el departamento de Ñeembucú. Finalmente, en “Promoción turística” (121 por ciento) se habilitaron 5 posadas, con 18 capacitaciones a posaderas, 9 empleos directos y 18 empleos indirectos generados, y 5 talleres de capacitación a 30 familias.

El componente de **Acompañamiento familiar integral** incluye el “Acompañamiento familiar del programa Tekoporã” (112 por ciento) que a través de la presencia de guías familiares benefició a 131.286 familias, así también 315.86 indígenas contaron con “Asistencia técnica, económica y jurídica” (87 por ciento de lo previsto) en salud, alimentación, transporte y cedulação, así como en las gestiones para el reconocimiento de líderes, de personería y titulación de tierras, y la “Promoción de derechos de las Personas con Discapacidad” (155 por ciento) se ha fortalecido a través de la articulación de acciones con los distintos organismos públicos para mejorar los servicios a personas con discapacidad.

El quinto componente denominado **Enfoque territorial y habitabilidad** a través del programa “Arovia” (99 por ciento) incluye la articulación de necesidades relevadas a nivel comunitario con la oferta de servicios públicos como almuerzo y merienda escolar, capacitación laboral, certificados de nacimiento y cedulação, instalación de huertas familiares y escolares, instalación de sistemas de agua potable, laboratorio de informática, mejoramiento de caminos, mejoramiento e instalación de sistemas de distribución eléctrica, pensión para adultos mayores, reforestación y arborización, entre otros, así como otras acciones orientadas al fortalecimiento de los gobiernos locales como el apoyo para la elaboración de “Planes de desarrollo municipal y departamental” (207 por ciento) con 12 Planes de Desarrollo Departamentales y 191 Planes de Desarrollo Distritales entregados a la STP, y 179 “Consejos de Desarrollo Distrital” (280 por ciento) conformados.

Los “Planes de ordenamiento territorial” (100 por ciento), no se han presentado aún ya que no se han previsto para el primer semestre, sin embargo se cuenta con información recolectada de 33 ciudades, producto del estudio de la línea de base, que servirá de insumo a los diagnósticos de los 15 planes previstos en el 2016. Además, actualmente se está desarrollando un proyecto con la cooperación del Reino de Marruecos que acompañará la elaboración de planes de ordenamiento territorial de 44 municipios. Por otra parte, la “Formación en enfoque territorial” (100 por ciento) registró 901 participantes de 8 departamentos y de 80 municipios que desarrollaron talleres de sensibilización y capacitación.

Con un avance del 98 por ciento, la línea de “Suministro de agua potable” menciona la verificación de obras del 80 por ciento de los sistemas de abastecimiento de agua, cuyos avances corresponden al ejercicio fiscal 2015, así como la reprogramación presupuestaria de G. 30.000 millones en el presente ejercicio con el

objeto de construir 120 sistemas de agua. Se reporta además la adjudicación y firma de contratos para la construcción de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en 17 comunidades indígenas del Chaco (incluyendo planes de gestión ambiental social), beneficiando a 2.816 personas. En el primer semestre se han puesto en funcionamiento 34 sistemas de agua, se perforaron 53 pozos beneficiando a 18.550 personas, y se montaron 10 tanques, 14 casetas y 8 redes de distribución.

En “Transitabilidad de caminos vecinales” (99 por ciento) se realizó obras de mantenimiento de 4.259 km de caminos vecinales. Por otra parte, las líneas de acción de “Análisis de condiciones de tenencia de lotes” (33 por ciento) y “Soluciones habitacionales” (12 por ciento) registran una baja ejecución, cuya justificación presentada por las instituciones resalta la falta de recursos financieros y rechazo a la realización de las tareas en algunas colonias, debido a reclamos por ausencia del Estado, quejas contra administradores de colonias, entre otros.

La estrategia **Monitoreo efectivo con tecnología** se menciona como principales acciones el “Monitoreo de la gestión pública” (100 por ciento) donde se realizó la consolidación de informes de avance mensual y trimestral del Plan de Acción del área social, además la “Inclusión digital y servicios TICs” (113 por ciento) con 1.142 personas capacitadas: 906 beneficiarios de las jornadas de alfabetización digital en comunidades vulnerables de Asunción (Bañado Norte y Bañado Sur), 170 beneficiarios de las jornadas en Encarnación, 50 niños/as de comunidades vulnerables que asisten al Centro Abrazo de Luque y 16 personas capacitadas en el infocentro de Villa Hayes, y “Difusión e información de acciones de Gobierno” (100 por ciento). En cuanto al avance de la línea de acción de “Monitoreo de acciones en campo” (52 por ciento) se realizaron 971 visitas para verificación in situ de la calidad del avance de las acciones reportadas en el Tablero de Control.

Al respecto del elemento de **Coordinación de redes públicas y privadas**, aún no se cuenta con información cualitativa de los avances de la línea de acción “Coordinación interinstitucional de Sembrando Oportunidades” (32 actividades reportadas representan 87 por ciento de lo previsto al 30 de junio).

Anexo I - Detalle por estrategia de Sembrando Oportunidades

Definición de columnas

- i. Institución: Nombre de la institución responsable.
- ii. Línea de acción: Nombre del programa o iniciativa pertinente a Sembrando Oportunidades para la reducción de la pobreza.
- iii. Unidad: Medida de la cantidad del bien o servicio brindado.
- iv. Meta aprobada: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se planea alcanzar en el año 2016, aprobada por Resolución del Gabinete Social.
- v. Meta programada: Cantidad del bien o servicio programada en el Plan de Acción por la Institución responsable.
- vi. Porcentaje de programación en relación a la meta aprobada definida para el periodo 2016, tomando como numerador la Columna (vi) y denominador la Columna (v).
- vii. Destinatarios: Cantidad de personas que se estima recibirán el bien o servicio ofrecido por la Institución según lo programado en la Columna (v).
- viii. Inversión (Millones de G.): Monto estimado de inversión en relación a la meta programada en la columna (v).
- ix. (A la fecha) Meta prevista: Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista al 30-jun. de 2016.
- x. (A la fecha) Meta realizada: Cantidad del bien o servicio entregado al 30-jun. de 2016.
- xi. (A la fecha) (%): Porcentaje realizado de la meta a la fecha, tomando como numerador la Columna (xi) y denominador lo programado por la institución en la Columna (x).
- xii. (A la fecha) Destinatarios: Cantidad de personas que recibieron el bien o servicio correspondiente a la meta realizada reportada en la Columna (xi).
- xiii. (A la fecha) Inversión (Millones de G.): Estimación del monto invertido de las acciones ejecutadas al 30-abr. de 2016 dentro del Plan Financiero Institucional.

Obs.1: Los porcentajes de avance y desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.

Obs.2: En las columnas (vi) y (xi), desde 90 por ciento el porcentaje se considera “adecuado”, entre 70 y 90 por ciento es “satisfactorio”, y debajo de 70 por ciento es “insuficiente”.

Instituciones

ANDE: Administración Nacional de Electricidad
 DIBEN: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
 INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
 INDI: Instituto Paraguayo del Indígena
 MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
 MDI: Ministerio del Interior
 MEC: Ministerio de Educación y Cultura
 MH: Ministerio de Hacienda
 MINMUJER: Ministerio de la Mujer
 MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 REGCIV: Registro Civil (Ministerio de Justicia)
 SAS: Secretaría de Acción Social
 SEN: Secretaría de Emergencia Nacional
 SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
 SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
 SENATICS: Secretaría Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación
 SENATUR: Secretaría Nacional de Turismo

SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
 SICOM: Secretaría de Información y Comunicación
 SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
 SNC: Secretaría Nacional de Cultura
 SNJ: Secretaría Nacional de Juventud
 SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
 SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional
 UI: Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)

(i) Institución	(ii) Línea de Acción	(iii) Unidad	Plan de Acción 2016					Ejecución a la fecha: 30-junio-2016				
			Meta			(vii) Destinatarios	(viii) Inversión (millones G.)	Meta			(xii) Destinatarios	(xiii) Inversión (millones G.)
			(iv) Aprobada	(v) Programada	(vi) %			(ix) Prevista	(x) Realizada	(xi) %		
1) Enfoque de precisión												
UI	Identificación de familias en situación de pobreza (CAF/MOPC/PNUD/STP)	Familias	110,000	110,000	100%	0	10,017	110,000	104,679	95%	0	9,549
MDI	Acceso a identidad de las personas (cedulación)	Personas	720,000	720,000	100%	720,001	13,006	359,999	375,608	104%	375,608	607
MJ/REGCIV	Acceso a identidad de las personas (registro de nacimiento)	Personas	115,000	115,000	100%	117,560	27,585	31,471	16,989	54%	16,989	3,327
	Hechos vitales defunciones y matrimonios	Personas	40,000	40,001	100%	32,696	3,042	14,440	4,636	32%	4,636	584
2) Conexión con servicios sociales												
UI	Seguridad alimentaria en comunidades indígenas y campesinas (PNUD/AECID/PE)	Familias	3,854	3,854	100%	27,397	152	24	0	0%	0	0
SAS	Transferencias monetarias Tekoporã	Familias	140,000	141,414	101%	129,609	315,990	131,159	137,585	105%	687,925	143,785
MH	Adultos mayores con pensión alimentaria	Personas	180,000	162,515	90%	158,544	730,950	0	152,410	-	152,410	302,752
MSPBS	Atención primaria en salud	Personas	2,577,706	2,577,706	100%	2,577,706	162,924	0	1,465	-	0	0
	Inmunización de embarazadas, niños y adultos mayores	Dosis	6,043,468	6,043,468	100%	5,353,188	185,302	3,655,149	2,941,318	80%	1,415,337	60,341
	Prevención de fibrosis quística y retardo mental	Personas	90,000	90,000	100%	90,400	583	45,107	22,229	49%	22,229	68
	Planificación familiar y cuidados maternos	Eventos	531	531	100%	444,853	17,661	206	214	104%	110,873	230
	Asistencia alimentaria y nutricional	Personas	100,000	126,000	126%	126,000	115,779	52,920	58,358	110%	58,358	43,731
	Atención extramural bucodental	Personas	20,400	20,400	100%	10,020	6,333	11,181	5,054	45%	5,054	451
	Atención en salud ocular	Actividades	120,000	120,000	100%	121,028	5,142	75,050	46,681	62%	37,875	1,199
	Cuidados a personas ostomizadas	Personas	450	451	100%	450	2,280	229	187	82%	187	46
	Cuidados a personas con enfermedades lisosomales	Eventos	60	60	100%	12	7,000	36	90	250%	48	0
MEC	Prevención de cáncer de mamas y cuello uterino	Actividades	377	377	100%	2,704	1,289	185	195	105%	315	245
	Entrega de canastas básicas de útiles escolares	Kits de útiles	1,405,711	1,392,018	99%	1,392,018	76,561	1,392,018	1,392,018	100%	1,392,018	76,550
SNNA	Transferencias a instituciones educativas	Matriculados	1,145,581	1,145,581	100%	1,145,581	39,434	572,791	824,350	144%	824,350	40,844
	Promoción y protección a niñez y adolescencia	Niños/as, adolescente	15,667	15,667	100%	16,607	24,755	12,625	12,557	99%	12,557	10,884

(i) Institución	(ii) Línea de Acción	(iii) Unidad	Plan de Acción 2016					Ejecución a la fecha: 30-junio-2016					
			Meta			(vii) Destinatarios	(viii) Inversión (millones G.)	Meta			(xii) Destinatarios	(xiii) Inversión (millones G.)	
			(iv) Aprobada	(v) Programada	(vi) %			(ix) Prevista	(x) Realizada	(xi) %			
SENADIS	Asistencia a personas con discapacidad	Servicios	230,000	230,000	100%	106,315	50,785	115,000	106,539	93%	48,462	21,137	
DIBEN	Ayuda en salud individual	Personas	10,890	10,890	100%	10,890	31,326	5,165	6,439	125%	6,439	12,839	
SNJ	Promoción de derechos y participación de personas jóvenes	Personas	84,330	84,330	100%	84,330	6,353	27,780	27,902	100%	27,902	247	
SEN	Atención en situaciones de emergencia	Familias	210,000	210,000	100%	210,000	61,647	105,000	73,628	70%	368,140	27,630	

3) Inclusión productiva												
UI	Modernización de la agricultura familiar (MAG/ITAIPU/STP)	Hectáreas	2,500	2,500	100%	1,250	425	2,500	2,573	103%	1,287	0
SAS	Asistencia financiera Tenonderã	Familias	5,500	5,500	100%	5,078	10,961	1,592	1,610	101%	1,610	3,585
	Capacitación y acompañamiento Tenonderã	Familias	9,937	9,937	100%	9,937	2,861	3,099	3,304	107%	3,311	1,130
MAG	Asistencia técnica agropecuaria	Familias	107,262	107,383	100%	107,057	121,897	107,013	98,072	92%	98,072	12,256
	Inversión en insumos y tecnología agropecuaria	Familias	19,086	19,209	101%	14,056	73,963	9,503	9,099	96%	9,099	41,394
	Inserción en cadenas de valor	Familias	10,543	10,543	100%	34,543	27,371	3,576	1,406	39%	1,406	6,714
INDERT	Feria de productores rurales	Personas	1,360	1,410	104%	125	168	381	381	100%	381	136
MTESS	Asistencia para el primer empleo	Personas	3,500	3,500	100%	3,500	11,461	320	375	117%	375	32
SNPP	Servicios de capacitación laboral	Certificados	150,000	150,000	100%	147,330	72,722	64,161	61,783	96%	61,689	22,329
SINAFOCAL	Servicios de capacitación laboral	Certificados	12,000	12,000	100%	12,000	51,125	3,311	4,022	121%	4,022	10,669
MINMUJER	Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar	Personas	3,000	3,000	100%	3,000	4,588	370	449	121%	449	475
SENATUR	Promoción turística	Intervenciones	200	185	93%	1,900	16,306	67	81	121%	1,785	4,377

4) Acompañamiento familiar integral												
UI	Sembrando familia por familia (GS)	Familias	10,000	10,000	100%	74,800	1,242	1,000	1,000	100%	1,000	0
	Reducción de pobreza urbana	Personas	250	600	240%	550	320	0	0	-	0	0
SAS	Acompañamiento familiar Tekoporã	Familias	107,470	117,669	109%	118,247	37,812	117,669	131,286	112%	656,430	16,697
INDI	Soberanía y ciudadanía de pueblos indígenas	Personas	65,100	65,100	100%	65,100	11,996	36,336	31,586	87%	31,586	1,754
SENADIS	Promoción de derechos de las personas con discapacidad	Personas	1,000	1,000	100%	1,000	610	350	544	155%	544	51

(i) Institución	(ii) Línea de Acción	(iii) Unidad	Plan de Acción 2016					Ejecución a la fecha: 30-junio-2016				
			Meta			(vii) Destinatarios	(viii) Inversión (millones G.)	Meta			(xii) Destinatarios	(xiii) Inversión (millones G.)
			(iv) Aprobada	(v) Programada	(vi) %			(ix) Prevista	(x) Realizada	(xi) %		
5) Enfoque territorial y habitabilidad												
UI	Programa AROVIA (SNJ/SAS/SNC/STP)	Actividades	900	900	100%	8,610	1,532	325	322	99%	1,131	0
STP	Planes de desarrollo <u>municipal</u> y departamental	Planes	100	98	98%	2,772,557	143	98	203	207%	0	0
	Planes de ordenamiento territorial	Planes	15	15	100%	2,226,582	435	2	2	100%	86	2
	Consejos de desarrollo	Consejos	25	67	268%	612,870	84	64	179	280%	0	0
	Formación en enfoque territorial	Personas	55	114	207%	664	84	39	39	100%	39	4
SNC	Protección de derechos y patrimonios culturales	Actividades	1,576	1,576	100%	210	34,971	788	935	119%	64,265	14,041
INDERT	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	30	30	100%	250	8,000	0	0	-	0	0
	Adjudicación de lotes	Personas	6,000	6,000	100%	6,000	4,057	0	2,128	-	2,128	22
	Análisis de condiciones de tenencia de lotes	Informes	50	50	100%	18,000	6,400	15	5	33%	2	2,635
SENAVITAT	Soluciones habitacionales	Viviendas	11,291	10,219	91%	32,460	81,461	241	30	12%	150	124,802
MSPBS / SENASA	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	182	182	100%	79,036	102,139	53	52	98%	15,854	27,399
MOPC	Transitabilidad de caminos vecinales	Kilómetros	17,237	19,471	113%	0	327,963	4,284	4,259	99%	0	29,318
	Saneamiento y agua potable	Viviendas	2,900	2,900	100%	11,600	182,563	0	0	-	0	3,057
ANDE	Mejoramiento de líneas de distribución	Kilómetros	1,271	1,271	100%	17,488	58,106	138	295	214%	110	817
6) Monitoreo efectivo con tecnología												
STP	Monitoreo y evaluación de la gestión pública	Informes	18	18	100%	6	3,031	6	6	100%	0	0
SENATICs	Inclusión digital y servicios TICs	Personas	596,600	406,637	68%	406,600	1,819	332,337	376,809	113%	376,809	0
SICOM	Difusión e información de acciones de Gobierno	Horas aire	4,320	4,320	100%	0	32,189	2,160	2,160	100%	0	14,373
7) Coordinación de redes públicas y privadas												
UI	Articulación interinstitucional de Sembrando Oportunidades	Actividades	75	82	109%	36,653	476	39	32	82%	2,175	1